

הלב הפועם של נחל תבור (פרויקט הדגמה) – דו"ח סטטוס חודשי

| | |
|------------|-------------------|
| 05 | מס' הדו"ח |
| 31.1.2024 | תאריך מילוי הדו"ח |
| ינואר 2024 | תקופת הדיווח |

תכנון וביצוע

- תכנון וביצוע עינות קישיון:
 - התנעה של תכנון מפורט לליבה השמורה
 - טיפול במינים פולשים - נקבע מועד לשלב הראשון (צילוק העצים). נדחה בשל הגשם
 - הרחקת בקר – נקבעה חלוקת עבודה בין קק"ל לבין רשות ניקוז. עובדים על התוכניות המפורטות לקראת ביצוע.
- תכנון שמשפיע על מרחב הפרויקט
 - תיאום מול מתכנני כביש 65 - התקימה פגישה עם עדי גמליאל, סמנכ"ל חדשנות, אסטרטגיה ו-ESG, בנתיבי ישראל. עדי יבחן את האפשרות לשינויים הרצויים, על מנת לאפשר מעבר רציף של הולכי רגל בנחל תבור ונחל השבעה.
 - תכנון נחל תבור וסביבתו לפי עקרונות תמ"א 1
 - חוזה לקראת חתימה מול האשכול
 - הקש"פ קיבלו את החומרים לבקשת השינוי – מחכים לתשובה / אישור

חברה וקהילה, הסברה ותהליכי שיתוף ציבור

- מפגש שיתוף ציבור נשים בדבוריה – 10.1
- עיבוד שאלון מיפוי השתתפותי לקראת סקר נוסף ועיבוד תוצרים
- מפגשי צוות קהילה להעמקה בתחום הקיימות
- פתיחת קורס התמודדות עם משבר האקלים בכפר תבור במימון הגנ"ס

ניטור, מחקר וניתוח נתונים

- נקבעה פגישה להצגת ממצאי ניטור 2023 של מכון דש"א
- מדע אזרחי
 - קבוצת דיגום מים – התנעת פעילות
 - קבוצת מגוון ביולוגי – התנעת פעילות
- גיבוש מודל לוגי ומדדי הצלחה לניטור החברתי – עיבוד המודל

ניהול ותחזוקת המרחב

- עוגנים כלכליים – בחינת כיווני הפעולה לביסוס עוגנים כלכליים במרחב
- פיילוט לאזור בניהול משותף – עריכת ספר תחזוקה למרחב – גיוס יועצת