

הלב הפועם של נחל תבור (פרויקט הדגמה) – דו"ח סטטוס חודשי

מס' הדו"ח	07
תאריך מילוי הדו"ח	31.3.2024
תקופת הדיווח	מרץ 2024

התקיימה פגישת סטטוס לצוות הפרויקט עם חנוך לעידכונים וחשיבה על האתגרים. נשלחה מצגת

תכנון וביצוע

- תכנון וביצוע עינות קישיון:
 - תכנון מפורט לליבה השמורה – פגישות צוות וסיור לדיון בחלופות לתכנון מפורט
 - טיפול במינים פולשים – ממתנים לביצוע השלב הראשון (צילוק העצים). נדחה בשל הגשם.
 - הרחקת בקר – עדכון תוואי הגדר ושלביות. תכנון מפורט של תוואי הגדר ומקור המים ואישור עקרוני ע"י קק"ל ורשות הניקוז – לבחינה בשטח
- אקולוגית חדשה לפרויקט – יפעת גרנט
- אישור הצעת מחיר לבחינה ומיפוי של תת הקרקע – בבדיקה לקראת הזמנת עבודה
- תכנון שמשפיע על מרחב הפרויקט
 - תיאום מול מתכנני כביש 65 - בקשה ממתכנני הכביש לנתונים עבור שינויים בעבודות הביצוע לסנכרון עם תכנון פרויקט ההדגמה ושמירת הרציפות הטיילית לאורך נחל תבור
 - תכנון נחל תבור וסביבתו לפי עקרונות תמ"א 1
 - קבלת הצעות ממתכננים, תיאום ראיונות
 - תיאום פגישת שולחן תכנון – שותפות אגנית להתנעת התהליך

חברה וקהילה, הסברה ותהליכי שיתוף ציבור

- מפגש שכבות טובה חניון מעלה קיש עם גימלאי עין דור, גזית, כפר מיסר וכפר קיש.
- פעילויות מחברות בהובלת סטודנטים לעו"ס מהמכללה האקדמית יזרעאל: סיור הכרות והובלת פעילות מגבשת ומחברת לנחל תבור לגימלאים במפגש "שכבות טובה" ולאנשים עם צרכים מיוחדים מדבוריה
- מפגשי מלאכות קדומות לנשים ולהורה וילד- ערבים ויהודים. חיזוק החיבור והאחריות אל מרחב הנחל והזמנה להצטרף לשומרי הנחל
- שומרי נחל תבור - סיור ליקוט – הכרות עם מרחב הנחל ובין המשתתפים לחיזוק חיבורים לעשייה
- סיכום טריאתלון התבור- בחינת הזדמנויות ליצירת קבוצת פעילים- "ספורטאי נחל תבור" עם הרשויות במרחב. הטריאתלון כחוט מקשר בין הרשויות ואל הנחל והזדמנות לחיבורים

ניטור, מחקר וניתוח נתונים

- מדע אזרחי
 - קורס לניטור מגוון ביולוגי – התקיימו 3 מפגשים עד כה. 2 במוזיאון עין דור ואחד להכרות עם מצלמות שביל. מפגשי מרץ ואפריל נדחו עקב רמאדן ופסח.



- מודל לוגי לניטור חברתי
- דיגום איכות מים – השולמו שיחות עם ממלאי תפקידים בגופים בעלי האחריות והסמכות בתחום איכות מים. כולם מגוייסים ומעוניינים בפרויקט. נקבע מפגש ראשון לתחילת מאי.
- גיבוש ראשי פרקים ומתודולוגיה למחקר הערכה מלווה ומדדי הצלחה לניטור החברתי
- עיבוד ראשי פרקים ומסגרת עבודה לתוצר הדגמה - המדריך האקו-הידרולוגי לשיקום מעין

ניהול ותחזוקת המרחב

- עוגנים כלכליים
- עיבוד שלב א' לעבודה – גיבוש תהליך לבחירת כיוון פעולה
- תיאום סיור ופגישה עם החברה למשקאות בנושא הצבת תשתית איסוף בקבוקים למחזור וגיבוש מערך פעילות קהילתית

