

## הלב הפועם של נחל תבור (פרויקט הדגמה) – דו"ח סטטוס חודשי

04	מס' הדו"ח
31.12.2023	תאריך מילוי הדו"ח
דצמבר 2023	תקופת הדיווח

### תכנון וביצוע

- תכנון וביצוע עינות קישיון:
  - גיבוש חלופות וחלופה מועדפת
    - פגישת צוות היגוי לבחירת חלופה מועדפת והכנה לתכנון מפורט
  - תוכנית פעולה לטיפול במינים פולשים, כולל מינים לטיפול, שיטות לטיפול ויציאה לביצוע
  - טיפול בנזקי המרעה – רשות ניקוז מוציאה לפועל את ... מי עושה מה . שיתוף פעולה עם קק"ל לביצוע תוכנית הרחקת הבקר
  - נקבעה פגישה לגבי התכנון המפורט של הליבה השמורה בליווי יועצים ואנשי מקצוע
- תכנון שמשפיע על מרחב הפרויקט
  - תיאום מול מתכנני כביש 65 - רתימת שותפים ושליחת מכתב דרישות למתכנני הכביש
  - תכנון נחל תבור וסביבתו לפי עקרונות תמ"א 1
    - התקדמות מול האשכול לחתימת חוזה עבודה
    - עדכון אבני הדרך מול הקרן לשטחים פתוחים
    - יצירת מתווה לבחירת מתכננים

### חברה וקהילה, הסברה ותהליכי שיתוף ציבור

- סיור אגני לקבוצות פעילים – 15.12
- מפגש עם נוער אום אל גאנם – 4.1
- פגישה עם הנהלות עין דור לגבי צרכים ורצונות מתכללים במרחב מדע אזרחי
- קידום של קבוצת דיגום מים – כתיבת סילבוס ופרסום, רכישת ציוד
- קידום של קבוצת מגוון ביולוגי - כתיבת סילבוס ופרסום
- גיוס אנשי מקצוע

### ניטור, מחקר וניתוח נתונים

- מכון דש"א ביצע סקר צומח סתיו ועובד על דוח הניטור של 2023
- גיבוש מודל לוגי ומדדי הצלחה לניטור החברתי – עיבוד המודל

### ניהול ותחזוקת המרחב



- עוגנים כלכליים – תיאום פגישה מול אוראל שקד לסטטוס מיפוי העסקים והתאגידים הרלוונטים
- פיילוט לאזור בניהול משותף
  - גיבוש תכולת עבודה למנהל שטח, תחומי אחריות
  - תיאום פגישה עם מנהלים אזוריים מהגופים השונים לגיוס משותף של מנהל השטח

